

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (PROJECT MANAGEMENT) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Για τις άδειες προς κατασκευή Φ/Β σταθμού

- Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά , κατάθεση της αίτησης για λυψη Όρων Σύνδεσης Φωτοβολταϊκου σταθμού στο δίκτυο της ΔΕΗ.
- Εκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ εαν προβλέπεται.
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την κατάθεση του φακέλου στην υπηρεσία.
- Παρακολούθηση του φακέλου μέχρι την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
- Την υποστήριξη του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο και συμβάσεων πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
- Εκδοση άδειας εργασιών ή εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία.
- Εκδοση της άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας όπου απαιτείται.

Για τη διαχείριση (project management) του έργου

- Ενέργειες για την έγκριση επενδυτικού δανείου (και οικονομοτεχνικής μελέτης) από χρηματοδωτη.
- Επιμέλεια για την υπογραφή συμβολαίου ασφάλισης του έργου.
- Αξιολόγηση Υλικων κατασκευης απο προμηθευτές.
- Επιμέλεια και υπογραφή σύμβασης προμηθευτων.
- Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου.
- Τεχνική επίβλεψη καλής εκτέλεσης της κατασκευής του σταθμού.
- Επιμέλεια των διαδικασιών σύνδεσης του Φ/Β σταθμού με τη ΔΕΗ.

Επενδυτικά οφέλη φωτοβολταϊκών έργων :

- Αξιόπιστη σύμβουλευτική φροντίδα για το συμφέρον του επενδυτη, σε λεπτομέρειες του έργου
- χωρίς ταλαιπωρία αδειοδοτική διαδικασία.
- έγκυρη πρόταση καλύτερη τεχνική και οικονομική λύση, βασει προϋποθέσεων του έργου.
- υπεύθυνη τεχνική παρακολούθηση
- επίβλεψη του έργου
- εγγυηση σωστης κατασκευής.
- Εγγυημενη αποδοση

